Z.P.271.1.6.2025 – „Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Kiernozia” 

Załącznik nr 9 – harmonogram prac planistycznych

	Harmonogram prac planistycznych

„ Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Kiernozia”



	ETAP- ZAKRES PRAC (opis)
	Koszt realizacji   
w %
	Termin wykonania

	Etap I. PRZEDPROJEKTOWA ANALIZA

1. Skompletowanie i analiza materiałów wyjściowych.

2. Inwentaryzacja urbanistyczna i ocena istniejącego stanu zagospodarowania.

3. Opracowanie ekofizjograficzne.

4. Określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową na obszarze objętym opracowaniem

5. Ocena przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych

6. Analiza złożonych wniosków po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, propozycja ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.
	15%
	

	Etap II.  PROJEKT 

1. Przygotowanie wstępnej koncepcji planu ogólnego do konsultacji z Zamawiającym wraz z naniesieniem ewentualnych poprawek.

2. Przedstawienie tekstowe i graficzne opracowanego projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem.

3. Opracowanie  prognozy odziaływania na środowisko.

4. Przygotowanie danych przestrzennych.
	30 %
	

	Etap III.  OPINIOWANIE, UZGADNIANIE I KONSULTACJE SPOŁECZNE

1. Przygotowanie projektu pism związanych z zaopiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu ogólnego.

2. Dokonanie analizy uzgodnień i ewentualnych poprawek  w projekcie planu ogólnego wraz z opracowaniem wykazu uzgodnień i opinii. 

3. Przygotowanie danych przestrzennych.

4. Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi, w tym koordynacja i uczestnictwo w formach wymienionych w art. 8i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Sporządzenie analizy złożonych uwag do wyłożenia projektu planu wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokołu z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji.
	20%
	

	Etap IV. UCHWALENIE PLANU
1. Przedstawienie Radnym projektu planu ogólnego z załącznikami na komisjach stałych Rady Gminy Łyszkowice.
2. Przygotowanie projektu uchwały z załącznikami i udział w sesji Rady Gminy Łyszkowice uchwalającej plan ogólny.

3. Uchwalenie planu przez Zamawiającego.

4. Przygotowanie danych przestrzennych.

5. Skompletowanie i przygotowanie  dokumentacji formalno-prawnej w celu przedłożenia jej Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi.
6. Przygotowanie uchwały do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
	20%
	

	Etap V. KOŃCOWY
1. W przypadku wystąpienia potrzeby ponowienia procedury planistycznej ponowienie niezbędnych czynności, jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów w ramach umowy.
2. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwał przez Wojewodę; w ramach ewentualnego postępowania nadzorczego.
	15%
	

	RAZEM
	100%
	


……………………………………, dnia ……………………….                …….…………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
