ZP.271.5.2020 Gmina Kiernozia

Zalacznik Nr 4 do SIWZ WZOR UMOWY
UMOWANR: ...... I.......
zawarta w Kiernozi W dniu .....eeeeevenenienineneenes pomiedzy:

= Gming Kiernozia, ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia, NIP: 834-17-74-000, REGON: 611015684
reprezentowang przez Beate Miazek - Wéjta Gminy Kiernozia, przy kontrasygnacie Katarzyny
Zielihskiej — Skarbnika Gminy Kiernozia

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

......................................................................................................... (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji) kapitat zaktadowy w wysokosci ................... (w przypadku spo&tki z
0.0., spotki akcyjnej i spotki komandytowo-akcyjnej)

Regon: ........ , NIP: ........ (odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

w rezultacie dokonania wyboru Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartosci szacunkowej ponizej 5.350.000.00 euro zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zostata zawarta umowa

nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych na zadaniu pn.: ,,Rozbudowa
i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowa wewnetrznej

instalacji gazowej z instalacjg zbiornikowa na gaz ptynny”,zgodniez wymaganiami okreslonymi

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
z instalacjg zbiornikowg na gaz ptynny”
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przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy

etapy:

1.1.ETAP I

............... roku stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, w podziale na nastepujgce

a) przebudowa istniejgcej czesci budynku wraz ze zmiang geometrii dachu i wymiang pokrycia na

nowe obejmujgca:

roboty towarzyszgce (demontaze, rozbidrki itp.),

remont komindw,

wykonanie nadprozy i belek w miejscach przebi¢ i poszerzanych otworéw drzwiowych,
wykonanie nowych warstw posadzkowych w czesci pomieszczen,

wykonanie nowych posadzek,

wykonanie nowych scian dziatowych,

wykonanie nowych kominéw,

uzupetnienie scian: zamurowania,

wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych,

zabudowe elementow instalacji sanitarne;j

wraz z robotami towarzyszacymi, wykonczeniem pomieszczen czesci istniejgcej na gotowo,

dostawg i montazem wyposazenia.

b) rozbudowa budynku przedszkola polegajgca na:

wykonaniu niezbednych robét towarzyszacych (demontazy, rozbiérek itp.)

wykonaniu taw fundamentowych,

wykonaniu $cian fundamentowych w zakresie niezbednym do budowy fgcznika pomiedzy
czescig istniejgcy i projektowang oraz budowy kottowni,

wykonaniu tgcznika w stanie surowym otwartym z dachem na gotowo,

wykonaniu w stanie surowym otwartym czesci holu projektowanej rozbudowy pomiedzy
osiami E i F i kgcika czystosci,

wykonaniu pomieszczenia kottowni wraz z niezbednymi instalacjami,

wykonaniu komina przy osi F,

wraz ze zmiang geometrii dachu czesci istniejagcej i wymiang pokrycia dachowego na gotowo z

rynnami i rurami spustowymi z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej,

c) termomodernizacja istniejgcego budynku przedszkola wraz z niezbednymi robotami

towarzyszgcymi, polegajgca na:

wykonaniu niezbednych robét towarzyszacych (demontazy, rozbiorek itp.),

dociepleniu Scian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi i wykohczeniem tynkiem
elewacyjnym na gotowo,

dociepleniu cokotu oraz scian fundamentowych ponizej poziomu terenu wraz z izolacjg
scian fundamentowych i wykonczeniem tynkiem mozaikowym na gotowo,

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej

z instalacjg zbiornikowg na gaz ptynny”
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— wymianie stolarki okiennej na stolarke o ramach z profili PCV oraz aluminium — EI15,

— wymianie stolarki okiennej na stolarke drzwiowg zewnetrzng o ramach z profili stalowych —
aluminiowych,

— docieplaniu stropu nad parterem wethg mineralna,

— wymianie zbiornika na cieptg wode uzytkowa,

— wymianie kotta grzewczego na kociot gazowy wraz z instalacjg gazowg z zbiornikiem na
gaz ptynny i ogrodzeniem z furtkami, wymiana instalacji co.,

— wymianie istniejgcego oswietlenia na oswietlenie LED,

— przeniesieniu czesci grzejnikow,

wraz z podfgczeniem instalacji co. w istniejagcym budynku do nowej kottowni, uruchomieniem

kotta na potrzeby c.w.u.

Ponadto w ramach robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zostanie wykonane:

— zabezpieczenie i oznakowanie terenu wykonywania robot budowlanych,

— niezbedne roboty towarzyszgce (demontaze, rozbiorki itp.),

— opaske odwadniajgcg w otoczeniu nowego budynku,

— schody zewnetrzne do istniejgcych oddziatdw przedszkola z utwardzeniem terenu w
zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie czesci istniejgcej przedszkola od 1 wrzesnia 2020 r.,

— instalacje zbiornikowg gazowa do projektowanej kottowni wraz z ogrodzeniem i furtkami,

1.2.ETAP II:
— zabezpieczenie i oznakowanie terenu wykonywania robot budowlanych,
— uruchomienie kotta na potrzeby ogrzewania i c.w.u. czesci istniejgce;j,
— przytgcze kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na wody opadowe, kanalizacje deszczowg
w otoczeniu istniejgcego budynku z podtgczeniem do rur spustowych
1.3.ETAP lll: pozostate roboty budowlane zwigzane 2z rozbudowg i przebudowg wraz

zagospodarowaniem terenu.

2. Roboty budowlane wykonane bedg zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia
................ na zasadach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tj.: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

3. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym
dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym robot
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami wynikajgcymi z
modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi udzielanych na pytania w toku postepowania, dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Terminy wykonania zamoéwienia

1. Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
z instalacjg zbiornikowg na gaz ptynny”
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1) Termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy i komplethng dokumentacjg
projektowg — w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy.
2) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021
roku, z uwzglednieniem terminéw zakorczenia prac:
— Etapu I: do dnia 31 sierpnia 2020 roku,
— Etapu II: do dnia 30 wrzesnia 2020 roku
2. Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumiec:
1) wykonanie robdét,
2) zgloszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,
3) powiadomienie wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakonczeniu
catosci robdt,
4) potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy faktu
zakonczenia catosci robot.

3. Jezeli po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzi ich zakonczenie wpisem do dziennika budowy, wowczas termin zgtoszenia jest terminem
zakonczenia catosci robét objetych przedmiotem umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przedtozy¢ ,Harmonogram
realizacji robot budowlanych”, dalej zwany ,Harmonogramem”. Ww. harmonogram okresla¢ bedzie
szczegobtowe daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét budowlanych (w ujeciu
kwartalnym) z uwzglednieniem terminéw zakonczenia prac budowlanych dla Etapu |, Etapu Il i Etapu I,
zakres realizowanych robét oraz ich wartosé.

5. Zmiana Harmonogramu w zakresie, w jakim nie powoduje zmiany kwoty wynagrodzenia, okreslonej w §
7 ust. 1 niniejszej umowy oraz terminu realizacji poszczegolnych etapdéw zadania okreslonego w ust.1
pkt 2) jak rowniez zakresu wykonanych prac, nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, a jedynie
pisemnego zatwierdzenia nowego Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

6. Uaktualniony Harmonogram, w tym takze na kazde zgdanie Zamawiajgcego, stosownie do postepu
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

7. Zamawiajgcy zatwierdza Harmonogram lub zgtasza uwagi w terminie do 3 dni od daty jego przedtozenia.
W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca przedktada nowy Harmonogram w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§3
Obowiazki i prawa Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy i
kompletng dokumentacjg projektowg, w terminie do 7 dni liczgc od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie biezgcego Nadzoru Inwestorskiego;

3) dokonanie odbioru robét czesciowych i odbioru koncowego;

4) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
z instalacjg zbiornikowg na gaz ptynny”
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2. Zamawiajgcy ma prawo zgdania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidtowego wykonywania

obowigzkow przez dotychczasowego kierownika budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jakosci wykonywanych prac.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnodci za szkody wyrzgdzone osobom trzecim podczas lub w

zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce.

5. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnodéci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie

prowadzonych prac.

=

a)
b)

f)

)}

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamdéwienia jest w szczegélnosci zobowigzany do:

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 w terminie, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy,
wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wspotczesnej wiedzy technicznej i w sposéb umozZliwiajgcy jego prawidtowe uzytkowanie oraz
zapewniajgcy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz
dokumentacjg projektowa,

wskazania kierownika budowy oraz kierownikdw robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane,

zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz oraz wymogow ochrony srodowiska,

zorganizowania zaplecza budowy na wtasny koszt — Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zamoéwienia (np. koszty energii, zagospodarowania odpadami, zorganizowania zaplecza,
wody, odprowadzenia Sciekow, koszty prob, badan itd.),

dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywania terenu robét w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestyciji,

dokonywania na biezgco wpiséw w dzienniku budowy i udostepniania go Zamawiajagcemu w celu
dokonywania wpiséw i potwierdzen,

wykonania dokumentacji powykonawczej/odbiorowej, w tym inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete,

przediozenia kart gwarancyjnych dla wszystkich zamontowanych urzadzen,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drdg, nawierzchni lub instalacji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

przekazania Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od podpisania umowy wniosku materiatowego do
zaakceptowania, gdyz warunkiem rozpoczecia budowy jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego

materiatéw stosowanych w realizacji robot objetych Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
z instalacjg zbiornikowg na gaz ptynny”
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b)

c)

d)

f)

)}
h)

zapewnienia, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty zapewniajace ich wizualnie tatwg identyfikacje (np.:
nazwa firmy na kamizelce),

po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego wniosku materiatowego, Wykonawca w ciggu maksymalnie
14 dni od przekazania placu budowy przystgpi do realizacji prac budowlanych objetych niniejszg
umowa,

przedmiot umowy wykona z witasnych materiatbw zgodnie z dokumentacjg techniczng, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Wykorzystane materialy musza
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Zamawiajgcy dopuszcza materiaty i urzgdzenia rownowazne w
stosunku do wskazanych w projekcie, spetniajgce Polskie Normy oraz polskie aprobaty techniczne.
Wykonawca, ktéry powota sie na rozwigzania rbwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego jest
obowigzany wykazac, ze oferowane materialy i urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego,

przedmiot umowy Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Zamawiajagcym w zakresie rozwigzan
technicznych i zakresu robét,

Wykonawca od chwili podpisania umowy jest zobowigzany wykonywa¢ czynnosci prawno —
administracyjne zwigzane z budowg np. zgtoszenie rozpoczecia robdt i inne az po wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej,

uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego,

wykonania polecen Nadzoru Inwestorskiego, w tym w szczegdlnosci co do wykonywania robot
okreslonychw § 1,

w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, petnienie funkcji
koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy jak za wlasne.

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

a)

b)

c)

d)

posiada stosowne doswiadczenie i wiedze, w zakresie robét budowlanych, ktére stanowig przedmiot
niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i
urzagdzeniami, a takze srodkami finansowymi, co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie sie ze
wszelkich obowigzkdéw przewidzianych umowa,

wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikéw lub kontrahentow (podwykonawcow) w wykonaniu czynnosci przewidzianych w
niniejszej umowie posiadajg niezbedne wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajgce na wykonanie robot budowlanych bedgcych jej przedmiotem,

jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktoérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy spetnia
wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami,

nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptyna¢ negatywnie
na jakos¢ lub terminowos¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie,

nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce Iub

uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy,

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
z instalacjg zbiornikowg na gaz ptynny”
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10.

f) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg
zamowienia,

g) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu zaréwno caty przedmiot umowy jaki i poszczegdlne
etapy robdt,

h) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowita odpowiedzialnos¢ do dnia pozytywnego
odbioru cato$ci praz przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania umowy - umowe Ilub umowy

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku

Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub

uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda

rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem

umowy z suma ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 4 w szczegdlno$ci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w

catosci Wykonawca.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 4-5, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty

potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy

ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane z realizacjg niniejszej

umowy, w szczegolnosci za naruszenie débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz

ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w

zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi

odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosc

zastosowanych do robot materiatow.

§5
Narady koordynacyjne
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia osobistego uczestnictwa cztionkéw kadry kierowniczej w
naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach, ktére bedg sie odbywaé w dni robocze, w godzinach
pracy Zamawiajgcego w miejscu uzgodnionym przez strony umowy.
O ile strony umowy nie postanowig inaczej, narady koordynacyjne odbywa¢ sie bedg raz w miesigcu.

Strony umowy mogg uzgodnié state dni narad koordynacyjnych.

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
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3. Wykonawca ma obowigzek przygotowania i przedstawienia na naradzie koordynacyjnej informac;ji
dotyczacych postepow robdt, istotnych wydarzen oraz ewentualnego ryzyka i probleméw napotkanych
podczas realizacji przedmiotu umowy.

4. Kazda ze stron umowy upowazniona jest do zgtoszenia wniosku o zorganizowanie dodatkowej narady
koordynacyjnej lub innych spotkan stosownie do zaistniatych potrzeb.

5. W przypadku wnioskowania przez strone umowy o organizacje narady koordynacyjnej lub innego
spotkania strona Zzgdajgca wskaze proponowany termin i miejsce organizacji spotkania, przy czym

termin ten winien by¢ wskazany drugiej stronie co najmniej z wyprzedzeniem dwdch dni roboczych.

§6
Zasady zawierania uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy sitami wtasnymi/z udziatem podwykonawcéwl.

2. Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymieniony zakres prac wykona przy uzyciu podwykonawcow:

D)

Pozostaty zakres prac Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wypftata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedgce przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw
czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiIORB,
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia

odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy

1Odpowiedni zapis zostanie wprowadzony do umowy w zaleznosci od ztozonej oferty przetargowej. W przypadku realizacji umowy bez
udziatu podwykonawcow punkty 2-24 zostang wykreslone.

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
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w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe
wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresemodpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot zamdwienia, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia przedstawic¢
Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg lub z dalszym Podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robodt, ktére majg byC¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub wskazaniem tej czesci dokumentacji, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca skfada projekt wraz ze zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy) na co najmniej 14 dni przed planowanym dniem zawarcia tej umowy

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4,
przy czym, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikéw do umowy o podwykonawstwo, 0
ktérych mowa w ust. 4 lit. f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robdét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie okre$lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od

jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia kopii tej

umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym

mowa w § 7 pkt 1, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w Specyfikaciji

Istotnych Warunkéw Zamowienia jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie

dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana

przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptac;ji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia umowy o0 podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowsa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym réwniez

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

§7
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci _ ., zZiotych brutto (Sfownie: ..........cccoevviiiiiiiiii e, ).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT — stawka ......... %, W KWOCIE ..o Ztotych.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robot objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mieé¢ wptyw na koszty.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
NUMET NIP WYKONAWECY .....cuuiiieieeieitie ettt s ettt ettt e e ettt e e bt e e e eae s e e e ea e e e e s et beee e e e et £eeesbnee e e s annneeeeeennnes
Nalezno$c¢ ptatna bedzie przelewem na konto Wykonawey NI ...
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie w czesciach.
Faktury bedg wystawiane:
a) po zakohczeniu realizacji rob6t budowlanych dla Etapu |,
b) po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych dla Etapu I,
¢) dla robot budowlanych Etapu Il - nie czesciej niz raz na kwartat
i obejmowac bedg zaptate za wykonane elementy zgodnie z Harmonogramem.
Podstawe wystawienia przez Wykonawce:
a) faktur czesSciowych — stanowi¢ bedzie protokdt odbioru czesciowego podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce,
b) faktury koncowej — stanowi¢ bedzie protokét odbioru korncowego podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.
Faktury czesciowe wystawiane bedg do wysokosci 85 % wartosci wynagrodzenia umownego
okreslonego w ust. 1.
Koncowa faktura za wykonanie catosci zadania zostanie zrealizowana na podstawie koncowego
protokotu odbioru robét oraz po dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentéw
wymienionych w § 8 ust. 6 niniejszej umowy.
Dokonanie ptatnosci nastgpi w ciggu 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Zamawiajgcy w 2020 r. przewiduje ptatnosci do wysokosci 1 700 000,00 zt (stownie: jeden milion
siedemset tysiecy ziotych).
Datg zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Wierzytelnosci zwigzane z realizacjg niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu pomiedzy
podmiotami trzecimi.
W przypadku zawarcia umowy/uméw z Podwykonawca/Podwykonawcami na zasadach okreslonych w §
6niniejszej umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu wystawionej przez siebie faktury wraz z:
- kopig faktury wystawiong przez Podwykonawce/Podwykonawcéw oraz dowdd zaptaty niniejszej
faktury oraz
- oswiadczenie/o$wiadczenia Podwykonawcy/Podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od
Wykonawcy, albo os$wiadczenia Wykonawcy wyjasniajgcego dlaczego podwykonawca odmowit

zlozenia oswiadczenia.

17.W przypadku niedostarczenia oswiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym dalszych

Podwykonawcow) robét budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca
zalega z pfatnosciami wobec takich Podwykonawcow w zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku

dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajagcy bedzie miat prawo do

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
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wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opéznienia w zaptacie
i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢
bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do
Zamawiajgcego do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez
odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnosé zostanie
zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia oswiadczenia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni
poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

18.W przypadku uchylania sie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od obowigzku
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w ramach przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy,
powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 143c ust.
1 - 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm.) i niniejszej umowie.

19.W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o zamiarze bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza 7-dniowy termin liczony od dnia doreczenia informacji o
zamiarze bezposredniej zaptaty na zgtaszanie uwag przez Wykonawce.

20.Zamawiajgcy wyptaci wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 14 dni od
dnia rozstrzygniecia uwag zgtoszonych przez Wykonawce, a w przypadku braku zgtoszenia uwag w

terminie 30 dni od dnia ztozenia faktury i protokotu odbioru.

§8
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koncowy.

2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w formie zapisu w dzienniku
budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie dokonano odbioru robét ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy
— na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworéow we wskazanych czesciach robot, ktére zostaty
odebrane.

3. Odbiory robot bedg dokonywane na podstawie protokotu odbioru czesciowego robét oraz protokotu
odbioru koncowego.

4. Zatgcznikiem do protokotu odbioru czesciowego robét bedzie tabela rozliczeniowa robo6t opracowana na
podstawie Harmonogramu realizacji robot budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
Wykonawca uzupetni przekazany przez Zamawiajgcego wzor tabeli rozliczeniowej robét o poszczegdine

elementy rozliczeniowe, pozwalajgce na okredlenie szczegdétowego zaawansowania rzeczowo-

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
z instalacjg zbiornikowg na gaz ptynny”
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10.

11.

12.

13.

finansowego robdét. Tabele rozliczeniowa, uzupetniong o poszczegdline elementy rozliczeniowe,

Wykonawca winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym.

Po zakonhczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu

gotowosci do odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi na

pismie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

Przy zawiadomieniu, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zakorhczeniu robét;

2) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta;

3) dziennik/dzienniki budowy,

4) potwierdzenie zgtoszenia do zasobow geodezyjnych wykonanych obiektéw podlegajgcych
inwentaryzacji geodezyjnej,

5) sSwiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zabudowanych materiatow i
urzadzen;

6) protokoty odbioréw technicznych;

7) komplet protokotéw z préb i badanh dla urzadzenh i instalacji;

8) gwarancji

Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w

terminie 7 dni, liczac od daty zawiadomienia na pismie przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Termin

biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Zakonczenie

czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 7 dnia, liczagc od dnia ich rozpoczecia.

Przedmiotem odbioru koncowego robét budowlanych moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany przedmiot

umowy.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych w ust. 6 Zamawiajacy nie jest zobowigzany do

wyznaczenia terminu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

wprowadzong do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w towiczu opisang i

skompletowang w dwdch egzemplarzach, ktérg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 60 dni od

dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie w obecnosci przedstawicieli stron umowyprotokét odbioru
koncowego, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiér kohcowy jest
dokonany po ztozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego
lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robdét, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa
w niniejszej umowie, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 7 niniejszego
paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to

Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
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16.
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Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin, fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
> jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,
> jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy,
» w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym
fakcie przez Wykonawce nie przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie
terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje w sktad ktorej wejdzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego
w trybie wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu umowy. Protokét taki stanowi podstawe do
wystawienia faktury i zgdania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem umowy.
Strony zgodnie ustalajg, ze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie pézniej jednak niz po
uptywie 7 dni od uptywu okresu gwarancji, okreslonego w § 11 ust. 2 niniejszej umowy, dokonany
zostanie odbiér po okresie gwarancji, przez komisje powotang przez Zamawiajgcego z udziatem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Odbiér zostanie potwierdzony w formie pisemnego
protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron. Odbiér po okresie gwarancji bedzie
miat na celu ustalenie, czy wykonane roboty objete gwarancijg - nie majg wad. W protokole winny zostac
wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego przegladu, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku braku stawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie, o ktérym mowa w ust. 16,
Zamawiajgcy dokona odbioru po okresie gwarancji bez udzialu Wykonawcy, zas Wykonawca bedzie
zwigzany ustaleniami protokotu odbioru po gwarancji, w tym zakresem stwierdzonych wad

i wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem na ich usuniecie.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady w wysokosci 8 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa
w87ust. 1, 4. oo, Zb (SIOWNIE: .....ovviiiiiieeee e YW FOrMIE .o
Dokument potwierdzajgcy udzielenie zabezpieczenia stanowi Zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujgcych
terminach:
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a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczehh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar

umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych Ilub prawnych

okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy oraz na mozliwo$c¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z

zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy p.z.p., pod warunkiem,

ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje

swojg waznos¢ na czas okreslony w niniejszej umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 2. Zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres

jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ustepie powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
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§ 10
Kary umowne

Strony umowy postanawiajg, ze obowigzujgca formg odszkodowania bedg kary umowne.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za odstgpienie od umowy z

przyczyn, za ktére wytaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy — w wysokosci 5 % wartosci

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a)

b)

c)

d)

f)

)

h)

za zwtoke w zakonczeniu wykonywania robdét budowlanych Etapu | — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto za zrealizowanie ww. robét budowlanych za kazdy dzierr zwioki (termin
zakonczenia Etapu | okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy),

za zwioke w zakonczeniu wykonywania robét budowlanych Etapu II — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto za zrealizowanie ww. robét budowlanych za kazdy dzien zwioki (termin
zakonczenia Etapu Il okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy),

za zwioke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzieh zwtoki (termin zakonczenia robét
okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy),

za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakosci— w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

za nieterminowe przyjecie zgtoszenia do usuwania wad/ wymiany rzeczy na wolna/ ponowne
wykonanie odpowiedniego zakresu robdét od wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki w zaptacie, naliczang od
terminu zaptaty wynikajgcego z umowy tgczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z
dalszym Podwykonawca,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty dtuzszym jak 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy robét budowlanych w wysokosci 500,00 zt,

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
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k) z tytulu wprowadzenia Podwykonawcy/cow na teren budowy bez akceptacji przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo w wysokosci 1 500,00 zt,

I) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

m) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajgcemu w okreslonym terminie informacji i/lub dokumentow,
o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 1-3 — w wysokosci 500,00 zt za kazde nieprzedstawienie,

n) za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikdw wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
§ 15 ust. 1 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace, ktéra
wykonywata wyzej okreslone czynnosci w trakcie wykonywania zaméwienia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku,

gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie zrealizowat przedmiotu umowy w przeciggu 14 dni

liczagc od umownego terminu ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni po otrzymaniu wezwania

Zamawiajgcego do jej zaptaty.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapfaty kary umownej w terminie 7 dni po otrzymaniu wezwania

Wykonawcy do jej zapfaty.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wystawionej faktury na podstawie noty

obcigzeniowej.

Kary umowne okreslone w ust. 3 podlegajg sumowaniu, lecz tgczna wysokos¢ naliczonych kar nie moze

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia, o ktébrym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki, stajg

sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwitoki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§11
Gwarancja, rekojmia

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki
budowlanej i przepisom prawa wykonanie robét i zgodnos¢ z normami dostarczonych i zastosowanych
materiatéow i urzadzen.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres ............ miesiecy od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego roboét budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

umowy w okresie rownym okresowi gwaranciji.

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
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4. Jesli w okresie rekojmi za wady ujawnig sie wady przedmiotu umowy, Wykonawca przystgpi do

usuwania tych wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zobowigzany jest usungc te wady

na wtasny koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§ 12

Zmiana umowy

1. Strony majg prawo do przedituzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu

ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakohczenia robdt, jedli zostanie to odnotowane w

dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentaciji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w
szczegoblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, przepisami prawa lub innymi
normami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegoélnosci, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze ze wzgledu na temperature
powietrza nie dopuszcza do wykonywania robot,

gdy wystgpi koniecznos¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robét lub innych
robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia kolejnych zamoéwien Wykonawcy, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje, zezwolenia,
uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia takich warunkéw na terenie budowy, ktére odbiegajg w sposab istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdolnosci napotkania niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, znalezisk archeologicznych,

niewybuchow lub niewypatow,
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h)

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Sitg wyzszg jest okolicznos¢ lub zdarzenie, w odniesieniu do ktérych fgcznie

spetnione sg nastepujace przestanki:

— na ktdre strona nie ma wplywu i nie mogta ich przewidzie¢,

— przed ktérymi strona nie mogtaby sie rozsgdnie zabezpieczyé przed momentem zawarcia
umowy,

— ktérych strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezyé oraz, ktérych nie mozna przypisac

drugiej stronie.

2. Strony majg prawo do zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy, co zostanie

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

f)

)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w
dokumentaciji technicznej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktoéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Ilub niewypatéw, ktére mogg skutkowac
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

wystgpienia takich warunkéw na terenie budowy, ktére odbiegajg w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

3. Strony majg prawo do zmiany niniejszej umowy w zakresie wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1

niniejszej umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, jezeli sg one uzasadnione
nizszymi kosztami eksploatacji, koniecznoscig usuniecia stwierdzonych wad w dokumentaciji
technicznej lub sg korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym w zwigzku z prowadzong w obiekcie

dziatalnoscig, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci ich wprowadzenia,
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b)

zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato sie zbedne — a nie mozna
bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy przy jednoczesnym obnizeniu wartoSci
wynagrodzenia o wartos¢ robdt zaniechanych zgodnie z wyceng wskazang w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy lub wg cennikow Sekocenbud dla wojewddztwa tédzkiego, z daty ztozenia

oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwéch opracowaniach.

4. W przypadku zmian okreslonych w ust. 3. lit. a), jezeli ich wprowadzenie wigzatoby sie¢ ze zmiang

wynagrodzenia Wykonawcy, Strony mogg dokona¢ korekty wynagrodzenia z zastosowaniem

nas

a)

b)

5. Jez

tepujacych zasad:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli wartosé robot lub materiatéw, ktére nie bedg wykonywane
lub zastosowane, w sposdb okreslony w ust. 3 lit. b). O te warto$¢ zostanie pomniejszone
wynagrodzenie Wykonawcy, nastepnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okreéli wartos¢
rozwigzania zamiennego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiekszone lub obnizone o te
warto$c,

jezeli roboty wynikajgce z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ale mozliwe jest okreslenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego Wykonawcy poprzez interpolacje lub inng metoda, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robét tg metoda,

jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajgcych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych, z
zastosowaniem metody, o ktérej w lit. b), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonana kalkulacji
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. Brakujgce ceny nie mogg by¢ wyzsze od
srednich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu dla wojewddztwa tdédzkiego, aktualne w
kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

eli strona uwaza sie za uprawniong do zgdania zmiany umowy na podstawie wskazanej w niniejszej

umowie, zobowigzana jest do przekazania drugiej stronie oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z:

opisem zmiany,
uzasadnieniem zmiany,
kosztem zmiany oraz jego ewentualnego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

wskazaniem czasu wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin wykonania umowy

6. Wnhniosek, o ktérym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdézniej niz w

terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym strona dowiedziata sie, lub mogta dowiedzie¢ sie o zdarzeniu

lub

okolicznosciach uzasadniajgcych zgdanie zmiany.

7. Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 5, wszelkich

dokumentéw wymaganych umowg i innych dokumentéw oraz informacji uzasadniajgcych zgdanie

zmi

any umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgadania zmiany.

8. W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 5 wystepuje Wykonawca, zobowigzany jest on do

przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie

budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 7 lub odpowiednio
ust. 7 i ust. 8i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej
zgdanie zmiany.

W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 wraz z dokumentami i
informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany
jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zzgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, strona powiadomi drugg strone o akceptacji zagdania zmiany niniejszej umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji niniejszej umowy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany niniejszej umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych.

§13
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie,

b) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego - w
terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie,

c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez
Zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie,

d) Woykonawca przekroczyt termin wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, o okres
dtuzszy niz 15 dni,

e) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce/cédw na teren budowy bez akceptacji umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego,
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f)  Wykonawca dwukrotnie nie wypetnit zobowigzan dotyczgcych zatrudniania oséb na podstawie
umowy o prace dla czynnosci okreslonych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy,

g) Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego - w terminie 10 dni od
dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,

c) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. QOdstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, 2 i 3 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

z ktoérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

c) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

d) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
rob6t w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.
§14

Uprawnienia, funkcje
1. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcédw ustugi Nadzoru Inwestorskiego.
2. Przedstawicielami na placu budowy sa:
Q)  ZE SITONY ZamMaAWIa G000 0. ..ttt ittt ettt et
D) Z& SIrONY WYKONAWCY: ...\ e
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3. KierowniKiem DUdOWY JESE: .. ... e et

4. Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie zawiadomié Zamawiajgcego o zmianie osoby petnigcej
funkcje kierownika budowy.

5. Zmiana osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy, jest mozliwa jedynie za zgodg
Zamawiajgcego, w razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobe ktéra spetnia warunki udziatu w

postepowaniu.

§15
Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci, {j.:
— przygotowanie terenu pod budowe,
— wykopy reczne, zasypywanie wykopow,
— montaz i demontaz rusztowan,
— roboty izolacyjne fundamentéw, podtdég, scian i dachu,
— roboty zbrojarskie,
— roboty betoniarskie,
— roboty murarskie,
— roboty dekarskie,
— roboty tynkarskie,
— roboty oktadzinowe $cian i podtog,
— roboty malarskie,
— montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
— wykonanie ocieplenia $cian budynku,
— roboty instalacyjne elektryczne,
— roboty instalacyjne sanitarne (wodociggowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, centralnego
ogrzewania, gazowe),
— roboty brukarskie,
— roboty wykonczeniowe i montazowe,
— prace porzadkowe
2. Dokumentowanie zatrudnienia osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci bedzie polegato na:

1) w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca i/lub Podwykonawca przediozy
Zamawiajgcemu o$wiadczenie, ze wszystkie czynnosci wskazane w ust. 1, wykonywane bedg
przez osoby, kidre zatrudnione sg na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 ze zm.),

2) w przypadku zmian dotyczacych zatrudnienia w ramach czynnosci wskazanych w ust. 1
Wykonawca i/lub Podwykonawca zobowigzany jest na biezgco informowaé o nich Zamawiajgcego,
sktadajgc kazdorazowo oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy.

3) w trakcie realizacji umowy przedktadanie na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
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terminie nastepujgcych dokumentéw Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca i/lub

Podwykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie przedtozy¢ w wyznaczonym terminie nastepujgce

dokumenty:

o$wiadczenie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce i/lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci
wskazane w ust. 1, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych(ij. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce i/lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce i/lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizaciji.

4) oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 1), 2), 3) tiret pierwsze powinny zawiera¢ co najmniej:

doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

date zlozenia oswiadczenia,

wskazanie, ze objete wymogiem Zamawiajgcego czynnosci bedg wykonywane / wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,

wskazanie liczby tych osob,

wskazanie imion i nazwisk tych osob,

wskazanie rodzaju umow o prace zawartych z tymi osobami,

wymiar etatow tych osob,

podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Niedochowanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkéw wynikajgcych z ust. 2, traktowane

4,

bedzie jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace i skutkowato bedzie

naliczeniem Wykonawcy stosownych kar umownych zgodnie z zapisami § 10 niniejszej umowy.

W trakcie realizacji zamowienia, poza czynnoscig kontrolng okreslong w ust. 2 pkt 3), Zamawiajgcy ma

réwniez prawo do:
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zgdania wyjasnien od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzania spetniania wymogu okres$lonego w ust. 1,

przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. Zamawiajgcy zastrzega, iz w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iz Wykonawca i/lub

Podwykonawca nie realizuje wymogu okreslonego w ust. 1, Zamawiajgcy moze zwréci¢é sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 16

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy

przetwarzane bedg zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQ?”, jak réwniez zgodnie z ustawg z dnia 21

lutego 2019 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z zapewnieniem stosowania rozporzgdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca oswiadcza, iz ponizszg

informacje przyjmuje do wiadomosci:

administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udziat w wykonaniu
niniejszej umowy jest Wojt Gminy Kiernozia, ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia.

Inspektorem ochrony danych w Gminie Kiernozia jest Pani Magdalena Kuszmider, kontakt e-mail:
magdalena@kuszmider.com.pl

dane osobowe Wykonawcy oraz innych osob biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o
udzielenie zamowienia publicznego, ktérego przedmiotem jest ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej z instalacjg
zbiornikowa na gaz ptynny” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu
niniejszej umowy bedg osoby Ilub podmioty, kidrym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO,

dane osoboweWykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy moga
by¢ przekazywane innym organom i podmiotom wytgcznie na podstawie obowigzujgcych przepisow
prawa, w tym z uwzglednieniem ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informaciji
publicznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1429),

dane osoboweWykonawcy oraz innych osob biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy beda
przechowywane przez okres wynikajgcy z zatgcznika nr 3 do rozporzgdzenia Prezesa Rady

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
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Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego

wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych (t.j.: Dz.

U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.),

e obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczacych Wykonawcy oraz innych oséb
biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy p.z.p., zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy p.z.p.,

e w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy oraz innych os6b biorgcych udziat w wykonaniu
niniejszej umowy decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO,

e Wykonawca oraz inne osoby biorgce udziat w wykonaniu niniejszej umowy maja:

— na podstawie art. 15 RODO prawo do dostepu do tresci swoich danych,

— ha podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowychz,

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznaWykonawca oraz inne osoby biorgce udziat w wykonaniu niniejszej umowy, ze
przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych wyzej wymienionych narusza przepisy RODO.

e Wykonawcy oraz innym osobom biorgcym udziat w wykonaniu niniejszej umowynie przystuguje:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

3. Podanie przez Wykonawce oraz inne osoby biorgce udziat w wykonaniu niniejszej umowy danych
osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa ich podania jest robwnoznaczna z brakiem mozliwosci
zawarcia umowy.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w
szczegolnosci:

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm.),

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. Nr 1186 ze zm.),

c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.),

d) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.,j.: Dz. U. z 2019 r. Nr 1040 ze zm.),

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym ze swiz

3prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
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3. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,
2) SIWz w tym dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych - zatgcznik nr 2.
3) Kaosztorys ofertowy Wykonawcy— zatgcznik nr 3
4) Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatgcznik nr 4.
5) Gwarancja jakosci — Zatgcznik Nr 5.
4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i

jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

*) niepotrzebne skreslic

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
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Zatgcznik Nr 5 do umowy Nr ............. zdnia .................. roku
GWARANCJA JAKOSCI
Dotyczy: »Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi

wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej z instalacjg zbiornikowa na gaz ptynny”

dalej zwanym ,Wykonawcg”

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest GMINA KIERNOZIA, UL. SOBOCKA 1a, 99-412 KIERNOZIA,zwana

dalej ,Zamawiajgcym”
FEPIEZENMIOWANA PIZEZ: .. .evue et et e e et e et e et oot e e e et e e et e e e e e e e e e e eaaea

§ 1 Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza Gwarancja Jakosci (dalej zwana Gwarancjg) obejmuje catos¢ robét objetych przedmiotem
zamowienia (dalej zwany Przedmiotem Umowy) pn.: ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowa wewnetrznej instalacji gazowej z
instalacja zbiornikowa na gaz ptynny”okreslonego w Umowie Nr ...... [...... zdnia ..o
(dalej zwana Umowa)oraz wszelkich dokumentéw bedacych integralng czescig Umowy.
Termin gwarancCji WYNOSI «..vuvevereeereaeararararareaeaenenns od daty odbioru koncowego robot budowlanych.

3. llekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o
ktdrej mowa w art. 556" § 1 3 k.c.

§ 2 Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa,

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
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wolng od wad lub ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robét;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad lub ponownego wykonania
odpowiedniego zakresu robot;

c) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci) za szkode, jakiej doznat Zamawiajgcy na skutek wystgpienia wad;

d) Zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe przyjecie zgtoszenia do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng/ ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robot od wad w
wysokoséci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien opdznienia;

e) zgdania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng
od wad/ ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robét w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzieh opdznienia;

f) zadania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe przyjecie zgtoszenia lub nieterminowe
usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng od wad/ ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu
rob6t w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d) lub lit. e).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

a) terminowego (zgodnie z § 4) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres
przedmiotu Umowy na wolng od wad lub ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robot;

b) terminowego (zgodnie z § 4) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad lub ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robot;

c) zapfaty odszkodowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. ¢)

d) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 lit. d);

e) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 lit. e);

f) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 lit. f).

3. Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci, na zasadach ogdlnych.
4. llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane

rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

§ 3 Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg raz na szes¢ miesiecy, w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji - tgcznie z przeglagdami w okresie rekojmi.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o
nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej po 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych ujemnych skutkow
dla wazno$ci i skutecznosci ustaleth dokonanych przez komisje przegladows.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu

Gwarancyjnego, w co najmniej dwoéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
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W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy niezwlocznie przesle Wykonawcy
jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
§ 4 Tryby usuwania wad
1. Ustala sie nastepujgcg klasyfikacje wad:
1) Powazne wady: przez Powazne Wady bedg uznawane wszystkie wady powodujgce zaktdcenia
w prawidtowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
2) Pozostate Wady: Przez Pozostate Wady bedg uznawane wszystkie wady nie powodujgce zakidcenia
w prawidtowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
2. Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady wg nizej

przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie
Powazne Wady Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i >ah o . .
powodujgce brak okreslenie sposobu naprawy Zamawiajgcy powiadamia

A. mozliwosci eksploatac;ji wskazang osobe u
jakiejkolwiek czesci Wykonawcy
obiektu Catkowite usunigcie wady 72h
Powazne Wady Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i 24h
powodujgce ograniczenie |okreslenie sposobu naprawy Zamawiajgcy powiadamia

B. |mozliwosci eksploatacji wskazang osobe u
jakiejkolwiek czgsci Catkowite usuniecie wady 7 dni Wykonawcy
obiektu

Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i 48h o . .
okreslenie sposobu naprawy Zamawiajgcy powiadamia

C. |Wady pozostate wskazang osobe u

Catkowite usuniecie wady 14 dni Wykonawcy

Zamawiajgcy moze zmieni¢ termin usuniecia wady, uwzgledniajgc technologie usuwania wady, zasady

sztuki budowlanej lub skale zagrozenia bezpieczenstwa dla oséb lub mienia.

3. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg okreslong w Protokole odbioru prac z usuwania wad
podpisanym przez obie strony.
4. Jezeli Wykonawca nie wypetni w terminie obowigzku usuniecia Wady Zamawiajacy bedzie upowazniony
do usuniecia Wady samodzielnie lub poprzez zlecenie dokonania usunigecia Wady podmiotowi trzeciemu.
W takim przypadku Wykonawca zostanie obcigzony kosztami usuniecia wady. Takie dziatanie nie zwalnia
Wykonawcy z zobowigzahn wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady. Zlecenie usuniecia Wady
podmiotowi trzeciemu nie wymaga zgody sadu.
§5
Komunikacja
1. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Wykonawcy, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem oraz przez e-mail na numery telefonéw i adresy
Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zwrotnego poinformowania Zamawiajgcego o
przyjeciu zgtoszenia. W zgtoszeniu wady Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu kwalifikuje kategorie wady

wg kategorii ustalonych w tabeli w § 4.

~Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Kiernozi wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
z instalacjg zbiornikowg na gaz ptynny”
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Adresy i osoby do kontaktu dla Zamawiajgcego: ...
Adresy i osoby do kontaktu dla WyKonawey: ..o
Zarébwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca sporzgdza wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o wadach oraz potwierdzania przyjecia zgtoszenia.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego lub Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres podany w
Gwarancji.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w ustepie 1 Strony obowigzane sg informowac sie
niezwlocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong;

Wykonawca jest obowigzany, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia wptywajgcego na realizacje
obowigzkéw wynikajgcych z Gwaranciji lub ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje, powiadomié na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§6
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.
Niniejsza Gwarancja stanowi niezalezne od rekojmi wynikajacej z Umowy uprawnienie Zamawiajgcego.
Kary umowne okreslone w § 2 ust. 1 lit. d — e) sg niezalezne od kar wynikajacych z Umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza Gwarancja Jakosci zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa

egzem. dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY | PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:

(stanowisko)
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(stanowisko)
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